

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Детский сад общеразвивающего вида № 31 городского округа-город Камышин**

Принято  
на педагогическом совете  
МБДОУ Д/с № 31  
«15» августа 2014 года



Утверждаю  
Заведующий МБДОУ Д/с № 31  
Я.А. Перевезенцева  
Приказ № 180 -о от 15.08.2014 г.

**План  
мероприятий («дорожная карта») по введению Федерального государственного образовательного стандарта образования (ФГОС)  
в МБДОУ Д/с № 31 городского округа-город Камышин 2014-2015 учебный год**

<i>Мероприятие</i>	<i>Сроки</i>	<i>Результат</i>	<i>Ответственный</i>	<i>Формы отчетных документов</i>
<b>Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Разработка плана мероприятий по введению ФГОС дошкольного образования. Издание приказа об утверждении плана мероприятий по введению ФГОС ДО	Август 2014	План-график по введению ФГОС ДО	Рабочая группа  Заведующий	Распоряжение об утверждении рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО
Приведение локально-нормативной базы ДОО в соответствие с ФГОС ДО. Разработка документов, обеспечивающих условия реализации ФГОС ДО и достижения планируемых результатов	2014-2015	Локальные акты, обеспечивающие условия реализации ФГОС ДО и достижения планируемых результатов (решение педагогического совета ДОО о введении ФГОС ДО, внесение изменений в Устав, приказы, положения)	Заведующий	Приказ об утверждении локальных актов
Разработка основной образовательной программы ДО в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерных образовательных программ ДО. Корректировка основной образовательной программы ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДО	сентябрь 2014 г.	Основная образовательная программа ДО	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа	Проект программы
Мониторинг условий реализации ФГОС ДО	Август 2014	Анализ и создание условий для введения ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	План контроля
Формирование банка нормативно-правовых актов по введению ФГОС ДО	2014 - 2016	Использование в работе банка нормативно-правовых актов	Заведующий	Документы вышестоящих

		федерального, регионального, муниципальных уровней по введению ФГОС ДО.		организаций
<b>Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Обеспечение координации деятельности по введению и реализации ФГОС ДО в д/с. Издание приказа о создании рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в д/с.	Август 2014	Создание рабочей группы по введению и реализации ФГОС ДО в д/с. Сбор информационно-аналитических материалов.	Заведующий, старший воспитатель, рабочая группа	Приказ
Проведение семинаров-практикумов, круглых столов для педагогических работников по вопросам создания условий для введения ФГОС ДО в д/с.	2014-2015	План информационно-методического сопровождения введения и реализации ФГОС ДО.	Рабочая группа	Методические объединения педагогических работников
Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	В течение 2014 – 2015 г.г	Создание условий для участия педагогов в учебно-методических объединениях	Старший воспитатель	План работы
<b>Методическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Создание механизмов подготовки, поддержки и сопровождения профессионального роста педагогических кадров в условиях разработки основной образовательной программы ДО в соответствии с требованиями ФГОС ДО,	2014-2015	Модель психолого-педагогического сопровождения профессионального роста педкадров в условиях введения и реализации ФГОС ДО.	Рабочая группа	Курсовая переподготовка педагогических работников
Использование в работе сборников инструктивно-методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО.	2014-2016	Использование в работе сборников: Оценка готовности ДОО к введению ФГОС ДО; Нормативное обеспечение основной образовательной программы; Методические рекомендации по оснащению ДОО с учетом региональных, национальных и этнокультурных особенностей.	Рабочая группа	Методические рекомендации
<b>Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Мониторинг степени готовности педагогических работников ДОО к введению ФГОС ДО	2014	Выявление степени готовности педагогических	Рабочая группа	План контроля

		работников к введению ФГОС ДО.		
Повышение квалификации педагогических работников в контексте требований ФГОС ДО.	2014-2015	План повышения квалификации педагогических работников в контексте требований ФГОС ДО	Старший воспитатель	План-график
Участие педагогических работников в городских методических объединениях по вопросам введения ФГОС ДО, разработке основной образовательной программы ДО	2014-2015	План работы на 2014-2015 учебный год	Старший воспитатель	Методические объединения педагогических работников
Использование методических рекомендаций Минобрнауки России по проведению аттестации педагогических работников.	2014-2016	Участие в семинарах по подготовке к аттестации педагогических работников. Участие педагогического коллектива в конкурсных мероприятиях	Старший воспитатель	План работы
Определение наставников для молодых педагогов ДОО	2014	Сопровождение молодых педагогов по вопросам реализации ФГОС ДО.	Старший воспитатель	Протокол заседаний с молодыми специалистами
<b>Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Заведующий, старший воспитатель	Наличие странички на сайте ДООУ «ФГОС ДО»
Информирование общественности о введении ФГОС ДО через официальный сайт ДОО, информационные стенды	постоянно	Размещение информации на официальном сайте ДОО, информационных стендах	Заведующий, старший воспитатель	Публикации, отчет на сайте ДООУ
Проведение родительского собрания с родителями (законными представителями) воспитанников с целью ознакомления с ФГОС ДО	2015 год	Протоколы родительских собраний	Заведующий, старший воспитатель	Протокол собрания
<b>Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Составление перечня методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	2014-2015 учебный год	Перечень методических пособий, оборудования, необходимого для введения ФГОС ДО	Заведующий, старший воспитатель	Перечень пособий
Мониторинг соответствия материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО	2014-2015 год	Оснащение оборудованием, методическими пособиями в	Заведующий, зам.зав по АХР	Информационная справка

		соответствии с требованиями ФГОС ДО		
<b>Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
Учет методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению реализации граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	ежегодно	Эффективное планирование расходов средств муниципального и регионального бюджетов	Заведующий	Методические рекомендации
Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО	Весь период	Корректировка и выполнение государственных (муниципальных) заданий	Заведующий	Муниципальное задание
Реализация методических рекомендаций Минобрнауки России по оказанию платных образовательных услуг в условиях ФГОС ДО	Июнь 2015 г.	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг	Заведующий	Лицензия